



INDICATEURS

Données en date du: vendredi 31 mai 2024

Nombre de projets

17


Nombre de projets en suspens

4

Nombre de projets en rouge


2

Distribution des projets par vice-présidence




Distribution des projets par phases


En suspens ● non ● oui




Distribution des projets selon l'état



Distribution des projets par catégorie



Répartition des projets selon l'année fiscale de fin de projet





AVANT-PROJET

Données en date du: vendredi 31 mai 2024



Num. PGRI	Projets	Catégorie PGRI		Fin de phase	Risques/Enjeux
1025986	Planification opérationnelle et affectation (POA) des effectifs syndiqués - 2.0	Projet qualifié		2024-06-01	s.o.



PLANIFICATION

Données en date du: vendredi 31 mai 2024

Num. PGRI	Projets	Num. HQ	Catégorie PGRI			État	Fin de phase	Risques/Enjeux
1016009	Mise à niveau du GAN (solution d'affaires pour la gestion des identités et des accès)	RI-TI-23-02	Projet non qualifié			20 %	2024-04-30	s.o.
1022638 →	Migration Windows 11	s.o.	Projet non qualifié			15 %	2024-09-30	s.o.
1022641	Mise à niveau du BAS	RI-FI-22-01	Projet qualifié			1 %	2024-09-30	s.o.
1025977 →	Mise à jour de la téléphonie d'entreprise	s.o.	Projet non qualifié			15 %	2024-12-31	s.o.





EXÉCUTION

Données en date du: vendredi 31 mai 2024

Num. PGRI	Projets	Num. HQ	Catégorie PGRI			État	Fin de phase	Risques/Enjeux
1021802	Installation de la technologie et infrastructure RF pour les entrepôts	OP-AP-22-09	Projet non qualifié			96 % ↓	2024-07-31	Retard sur l'échéancier, car la date de fin doit être alignée avec la phase 1 de Synapse. Ajout d'activités post-implantation.
1025982 →	Remplacement des coupe-feux	s.o.	Projet non qualifié			50 % ↗	2024-08-31	s.o.
1015927	Projet 1 - S4 HANA - produits stables	RI-AP-22-01	Projet ciblé			75 %	2024-12-31	Échéancier très serré
1015513	Mise à niveau de eProgesa	RI-TI-21-02	Projet qualifié			63 % ↑	2025-03-31	Échéancier impacté par les activités restantes et défis fournisseur.
1015807	Refonte du site Web	RI-EC-22-01	Projet qualifié			65 % ↓	2025-12-31	La mise en ligne du MVP est déplacée. La portée a été recadrée.
1019174	Remplacement d'équipement autoanalyseur banques de sang (PK)	EQ-QD-21-01	Projet non qualifié			42 % ↑	2026-04-30	s.o.
1021778	Héma-Québec – Consolidation des CTI	s.o.	Projet ciblé			25 %	2027-03-31	s.o.





TERMINÉ

Données en date du: vendredi 31 mai 2024



Num. PGRI	Projets	Num. HQ	Catégorie PGRI			État	Date bilan	Commentaires
1015928	➔ Projet 2 - Success Factor - LMS	RI-AP-22-02	Projet ciblé			100 %	2024-10-22	s.o.



EN SUSPENS

Données en date du: vendredi 31 mai 2024

Num. PGRI	Projets	Num. HQ	Catégorie PGRI	Phase en cours			État	Risques/Enjeux
1013625	Déploiement d'une plateforme technologique offrant des outils de gestion de la relation client (CRM)	RI-EC-23-01	Projet qualifié	Avant-projet			15 %	s.o.
1016119	Numérisation et automatisation des commandes clients - Produits stables	OP-AP-22-03	Projet non qualifié	Planification			2 %	s.o.
1019181	Mise en place d'un nouveau SIL interdépartemental (remplacement de Surround-LIMS)	OP-TI-22-01	Projet qualifié	Planification				s.o.
1022640	EdgeCell et EdgeLab version 7.1	RI-TI-22-07	Projet non qualifié	Planification			13 %	s.o.

